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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.07.2019 № 234



[bookmark: _Hlk13566300][bookmark: _GoBack]Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание  модельной библиотеки» на базе Краснинской центральной районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Краснинская централизованная библиотечная система» муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области


В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая                 2018 года № 204 «О национальных целях  и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации   от 18 марта  2019 года  № 281 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек вцелях реализации национального проекта», Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 
постановляет:

         1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Создание  модельной библиотеки» на базе Краснинской центральной районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Краснинская централизованная библиотечная система» муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области согласно приложению.
2. Отделу культуры и спорта Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области  (Г.Н.Самусева), Финансовому управлению Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области (Т.И.Нестеренкова) обеспечить исполнение «дорожной карты». 
3. Отделу культуры и спорта Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области  (Г.Н.Самусева) ежеквартально  до 15 числа  следующего за кварталом месяца,  проводить мониторинг реализации «дорожной карты».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области В.Н. Попкова.


Глава муниципального образования 
«Краснинский район»
Смоленской области                                                                    С.В. Архипенков
















                                                                                                   Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования «Краснинский район» 
                                                                                                    Смоленской области
                                                                                                    от __________________ № ___


Дорожная карта 
«Создание  модельной библиотеки»
на базе Краснинской центральной районной библиотеки
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Краснинская централизованная библиотечная система»  
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

	№п/п
	Мероприятие
	Срок реализации
	Сумма расходов (средства субъекта РФ), руб.
	Сумма расходов (федеральные средства), руб.
	Ответственное лицо

	1.
	Дизайн проект
	01.10.2019-
10.12.2019
	20 000
	0
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	1.1.
	Заключение договора  на разработку дизайн-проекта
	01.10.2019-
10.10.2019
	0
	0
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	1.2.
	Сдача готового дизайн-проекта
	10.10.2019-
10.12.2019
	20 000
	0
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	2.
	Текущий ремонт
	15.01.2020-
15.06.2020
	0
	3700 000
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	2.1.
	Заключение договора на проведение текущего ремонта
	15.01.2020-
20.02.2020
	0
	0
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	2.2.
	Ремонт пола 
	20.02.2010-
15.03.2020
	0
	1 500 000
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	2.3.
	Ремонт потолка
	20.03.2020-
15.04.2020
	0
	1 300 000
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	2.4.
	Ремонт и окраска стен 
	20.04.2020-
10.05.2020
	0
	700 000
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	2.5.
	Замена дверей 
	15.05.2020-
25.05.2020

	0
	200 000
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	3.
	Создание современного библиотечного пространства
	01.03.2020-
01.09.2020
	0
	3 8000
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	3.1. 
	Заключение договоров  на поставку мебели и оборудования
	01.05.2020-
01.08.2019

	0
	0
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	3.1.
	Приобретение, доставка и сборка  мебели и установка оборудования
	01.09.2020-
30.09.2020
	0
	0
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	4.
	Обновление  фонда библиотеки
	01.06.2020-
01.08.2020
	0
	2 400 000
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	5.
	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала
	15.09.2020-
30.09.2020
	0
	100 000
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	6.
	Открытие модельной библиотеки
	15.10.2020
	0
	0
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	7.
	Сдача итоговых отчетов о расходовании средств и достижении результатов
	15.11.2020
	0
	0
	Дудовцева Д.С.
Директор МБУК «Краснинская ЦБС»

	Итого:
	20 000
	10 000
	10 000 020
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